



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛИ И ЭНЕРГЕТИКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

02.03.2023

036-0

О проведении документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 675-П «О министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области», распоряжением министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области от 13.01.2023 № 001-р «О графике проверок реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 27.03.2023 по 28.04.2023 документарную проверку реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» (далее соответственно – проверка, субъект электроэнергетики).
2. Установить, что предметом проверки является реализация в 2022 году инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы в границах Астраханской области, утвержденной приказом министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 29.06.2020 № 073-О (далее – инвестиционная программа).
3. Установить, что задачами проверки являются контроль за реализацией в 2022 году инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, этапов и сроков их исполнения, анализ финансирования и освоения капитальных вложений.
4. Создать комиссию по проведению в 2023 году документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» (далее – комиссия).
5. Утвердить прилагаемые:
 - состав комиссии;

- полномочия членов комиссии;
- порядок организации проверки и регламент взаимодействия сторон;
- перечень мероприятий проверки, включающий перечень представляемых субъектом электроэнергетики документов.

Министр

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

И.А. Волынский

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
промышленности, торговли и
энергетики Астраханской
области

от 02.03.2023 № 036-0

Состав комиссии по проведению в 2023 году документарной проверки
реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский»
акционерного общества «Оборонэнерго»

Щепин Валерьевич	Виталий	- первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, председатель комиссии
---------------------	---------	---

Лепёхина Владимировна	Анастасия	- заместитель начальника управления топливно- энергетического комплекса министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области – начальник отдела энергетики и топлива, заместитель председателя комиссии
--------------------------	-----------	---

Члены комиссии:

Киселев Олег Юрьевич	- начальник отдела анализа и перспективного развития министерства промышленности, торговли и энергетика Астраханской области
----------------------	--

Романенко Александрович	Денис	- заместитель начальника отдела энергетики и топлива управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области
----------------------------	-------	---

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

промышленности, торговли и

энергетики Астраханской области

от 02.03.2023 № 036-О

Перечень мероприятий документарной проверки инвестиционной программы
филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго»

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (документы)
1	Организационное заседание комиссии по проведению в 2023 году документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» (далее – комиссия)	Приказ (иной документ) о назначении должностного лица, ответственного за взаимодействие с членами комиссии
2	Ознакомление с инвестиционной программой филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы в границах Астраханской области, утвержденной приказом министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 29.06.2020 № 073-О	
3	Экспертная оценка сроков строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики	Документы, подтверждающие фактические сроки реализации объектов инвестиционной программы в 2022 году
4	Экспертная оценка формирования стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики	Документы, подтверждающие фактическое финансирование проектов, предусмотренных инвестиционной программой в 2022 году. Документы об использовании в 2022 году средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы

5	Экспертная оценка фактического состояния работ на площадке строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики	Копии документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения
6	Экспертная оценка достижения плановых показателей реализации инвестиционной программы	
7	Экспертная оценка схемы управления проектами, в том числе проведение анализа функций заказчика-застройщика, выявление упущенных функций	Справка о численности персонала и механизмов на объектах строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), предусмотренных инвестиционной программой, на момент запроса информации. Справка о структуре управления проектами, включая схему управления проектами инвестиционной программы
8	Заседание комиссии по подведению итогов проверки	

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства
промышленности, торговли и
энергетики Астраханской
области

от 02.03.2023 № 036-0

Полномочия членов комиссии по проведению в 2023 году документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго»

1. Полномочия председателя комиссии при проведении проверки:

- подписание и направление уведомления о проведении проверки филиалу «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» (далее - субъект электроэнергетики);
- рассмотрение документов, необходимых для достижения задач при проведении проверки, имеющихся в распоряжении министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области;
- подписание и направление субъекту электроэнергетики запросов, дополнительных запросов;
- осуществление проверки комплектности (достаточности) представленных субъектом электроэнергетики документов в соответствии с запросами;
- осуществление проверки полноты и достоверности содержащейся информации в представленных субъектом электроэнергетики документах в соответствии с запросами;
- составление и подписание акта о результатах проверки субъекта электроэнергетики;
- представление для ознакомления руководителю (уполномоченному должностному лицу) субъекта электроэнергетики акта о результатах проверки субъекта электроэнергетики.

2. Полномочия заместителя председателя комиссии при проведении проверки:

- подписание и направление уведомления о проведении проверки субъекту электроэнергетики;
- рассмотрение документов, необходимых для достижения задач при проведении проверки, имеющихся в распоряжении министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области;

- подписание и направление субъекту электроэнергетики запросов, дополнительных запросов;
- осуществление проверки комплектности (достаточности) представленных субъектом электроэнергетики документов в соответствии с запросами;
- осуществление проверки полноты и достоверности содержащейся информации в представленных субъектом электроэнергетики документах в соответствии с запросами;
- составление и подписание акта о результатах проверки субъекта электроэнергетики;
- представление для ознакомления руководителю (уполномоченному должностному лицу) субъекта электроэнергетики акта о результатах проверки субъекта электроэнергетики.

3. Полномочия членов комиссии при проведении проверки:

- рассмотрение документов, необходимых для достижения задач при проведении проверки, имеющихся в распоряжении министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области;
- осуществление проверки комплектности (достаточности) представленных субъектом электроэнергетики документов в соответствии с запросами;
- осуществление проверки полноты и достоверности содержащейся информации в представленных субъектом электроэнергетики документах в соответствии с запросами;
- участие в экспертных мероприятиях в соответствии с перечнем мероприятий проверки;
- составление и подписание акта о результатах проверки субъекта электроэнергетики.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства
промышленности, торговли и
энергетики Астраханской
области

от 02.03.2023 № 036-0

Порядок организации документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» и регламент взаимодействия сторон

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации документарной проверки инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» и регламент взаимодействия сторон определяет процедуру организации в 2023 году документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы в границах Астраханской области, утвержденной приказом министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 29.06.2020 № 073-О, в 2022 году (далее – проверка), а также регламент взаимодействия сторон при проведении проверки.

2. Проверка проводится по месту нахождения министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области (далее – министерство).

3. Председатель комиссии по проведению в 2023 году документарной проверки реализации инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» (далее – комиссия) (его заместитель) направляет филиалу «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» (далее - субъект электроэнергетики) уведомление о проведении проверки, содержащее дату начала и срок проведения проверки, и указание на дату и место размещения приказа о проведении проверки (полный электронный адрес) (далее - уведомление о проведении проверки), не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения проверки.

II. Регламент взаимодействия

4. Взаимодействие между членами комиссии и субъектом электроэнергетики осуществляется через должностное лицо субъекта электроэнергетики, уполномоченное на взаимодействие с членами комиссии, и назначаемое в соответствии с пунктом 14 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

01.12.2009 № 977 (далее соответственно - Правила осуществления контроля, уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики). Копия приказа (иного документа) о назначении уполномоченного должностного лица субъекта электроэнергетики с сопроводительным письмом об уполномоченном должностном лице субъекта электроэнергетики направляются по адресу электронной почты министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» mppr@astrobl.ru и заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки.

5. Запрашиваемые председателем комиссии (его заместителем) у субъекта электроэнергетики документы, указанные в перечне мероприятий проверки, предоставляются в министерство за подписью руководителя (уполномоченного должностного лица) субъекта электроэнергетики на рассмотрение комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней на электронном и бумажном носителе.

6. В соответствии с пунктом 14(2) Правил осуществления контроля в случае если в ходе проведения проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом электроэнергетики документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в министерстве документах и (или) полученным в ходе исполнения контрольных мероприятий, а также для целей уточнения документов и пояснений, представляемых субъектом электроэнергетики, председатель комиссии (его заместитель) в течение срока проведения проверки может направить дополнительно в письменной форме запрос документов субъекту электроэнергетики (далее - дополнительный запрос). Документы, указанные в дополнительном запросе, предоставляются на рассмотрение комиссии в течение 4 рабочих дней со дня его получения. Дополнительный запрос может направляться председателем комиссии (его заместителем) не позднее 7 рабочих дней до истечения срока окончания проверки.

7. Днем получения членами комиссии документов считается дата поступления в министерство сопроводительного письма к таким документам, указанная в регистрационном штампе о его приеме.